Planejamento

docs/planejamento/ - Backlog, responsáveis, marcos, riscos e cronograma

Projeto	Elo - HUB de informações médicas
Instituição	Centro Universitário de Brasília (CEUB) - Ciência da Computação
Disciplina	Desenvolvimento WEB - Turma/Semestre 2026.2
Professor	Felippe Pires Ferreira
Equipe	Mateus Carreiro Claudino (22508248); Pedro Bernardo Esteves Melo (22505626)
Fase	Fase 1 - Documentação e arquitetura da aplicação
Versão / data	0.1.0 / ____/____/2026

Documento-base. Ajuste datas, responsáveis e prioridades com o grupo. Datas de entrega da disciplina devem ser preenchidas conforme o cronograma oficial.

1. Backlog

ID	Tarefa	Responsável	Prioridade	Status
B01	Configurar repositório (template, README, pastas)	Ambos	Alta	A fazer
B02	Documento de Visão	Ambos	Alta	A fazer
B03	Casos de uso (diagrama + especificações)	Pedro	Alta	A fazer
B04	Modelo de dados (ER / lógico)	Pedro	Alta	A fazer
B05	Arquitetura (componentes/implantação)	Ambos	Alta	A fazer
B06	Identificação da API externa e plano de integração	Mateus	Alta	A fazer
B07	Contrato inicial da API própria	Mateus	Média	A fazer
B08	Protótipos e identidade visual (Figma)	Mateus	Média	A fazer
B09	Revisão cruzada e checklist da Fase 1	Ambos	Alta	A fazer
B10	Models Django e migrações (Fase 2)	Pedro	Alta	Fase 2
B11	Cadastros: paciente, médico, laudo (Fase 2)	Ambos	Alta	Fase 2
B12	Integração com API externa (Fase 2)	Mateus	Média	Fase 2
B13	HUB médico (Fase 2)	Mateus	Média	Fase 2
B14	Testes e validação (Fase 2)	Ambos	Média	Fase 2

2. Responsáveis

Integrante	Matrícula	Responsabilidades principais
Mateus Carreiro Claudino	22508248	Identificação da API, protótipo
Pedro Bernardo Esteves Melo	22505626	Modelagem de dados, casos de uso

3. Marcos

Marco	Entrega	Data prevista
M1	Repositório criado e colaboradores adicionados	____/____
M2	Visão e casos de uso concluídos	____/____
M3	Modelo de dados e arquitetura concluídos	____/____
M4	API, integração externa e protótipos concluídos	____/____
M5	Entrega da Fase 1 (checklist revisado)	____/____
M6	Entrega da Fase 2	____/____

4. Cronograma (Fase 1)

Semana	Atividades
1	Repositório, README, visão
2	Casos de uso e modelo de dados
3	Arquitetura, API própria e API externa
4	Protótipos, revisão cruzada e entrega

[Orientação] Reajuste o número de semanas conforme o prazo real.

5. Riscos e mitigação

Risco	Mitigação
Atraso na definição da API externa	Decidir na semana 1; manter mock como alternativa.
Inconsistência entre documentos	Revisão cruzada com checklist de rastreabilidade.
Dados sensíveis de saúde	Usar apenas dados fictícios; hash de senhas.
Conflitos no Git	Branches por funcionalidade e pull requests.

6. Estratégia de execução até a Fase 2

- Fluxo Git: main (estável), feat/[nome], fix/[nome], docs/[nome]; commits no imperativo (feat:, fix:, docs:).
- Commits distribuídos entre os dois integrantes, com contribuições identificáveis.
- Reuniões curtas semanais para revisar o backlog.
- Fase 2: implementar primeiro cadastros e laudos; HUB médico por último.
- Declarar o uso de IA no README conforme a política da disciplina.

7. Checklist da entrega da Fase 1

- [ ] Repositório criado a partir do template e acessível ao professor.
- [ ] Todos os integrantes como colaboradores, com contribuições identificáveis.
- [ ] Documentos legíveis e diagramas com arquivo-fonte editável.
- [ ] Rastreabilidade entre visão, casos de uso, modelo de dados, arquitetura e endpoints.
- [ ] API externa definida e finalidade explicada.
- [ ] README orienta a navegação pelos documentos.